



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

ПРИКАЗ

04.06.2020

№ 348

г. Мончегорск

О реализации Плана мероприятий по пилотному введению
электронных форм учебников в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 31.12.2019 № 1944 «О пилотном введении в образовательную деятельность общеобразовательных организаций Мурманской области электронных форм учебников с 1 сентября 2020 года», в целях реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» Национального проекта «Образование» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по пилотному введению электронных форм учебников в МБОУ города Мончегорска с 01.09.2020 (далее – План) (приложение № 1).
2. МБУ «ЦРО» (Паньшина Н.В.)
 - 2.1. Обеспечить координацию деятельности по реализации Плана.
 - 2.2. Организовать информационное и методическое сопровождение реализации Плана.
3. МБУ «ЦРО» (Паньшина Н.В.), руководителям МБОУ Гимназия №1 (Скальская З.Н.), МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» (Ермоленко В.А.), МБОУ ОШ №7 (Жукова Л.В.): обеспечить реализацию Плана в пределах своей компетенции.
4. Контроль исполнения приказа возложить на Солтан И.В., главного специалиста управления образования.

Начальник управления

А.И. Архипов

Рассылка: дело, ЦРО, Солтан, МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова», Гимназия №1, ОШ №7

Гриштина

Приложение № 1
к приказу управления образования
администрации города Мончегорска
от 04.06.2020 № 348

**План мероприятий по пилотному введению электронных форм учебников
в МБОУ города Мончегорска с 01.09.2020**

Этапы проекта	Мероприятие	Планируемый результат	Исполнители	Сроки
Подготовительно-апробационный	Подготовка нормативной базы для реализации задач по апробации модели использования электронных учебников в МБОУ, заключение соглашения о совместной деятельности по апробации учебников с издательствами, приобретение ЭФУ, загрузка ЭФУ на устройства участников апробации	Создание условий для внедрения ЭФУ	Издательства, МБОУ Гимназия №1, ОШ№7, «Лицей имени В.Г.Сизова», МБУ «ЦРО»	январь – сентябрь 2020
Организационно-аналитический	Отбор пилотных школ, технически готовых к использованию ЭФУ	Сформирован перечень пилотных МБОУ. Сформирован перечень педагогов – участников внедрения.	МБОУ Гимназия №1, ОШ№7, «Лицей имени В.Г.Сизова», МБУ «ЦРО»	Октябрь 2019 – сентябрь 2020
	Формирование перечня ЭФУ, необходимых для апробации	Сформирована заявка на получение ЭФУ. Получены ЭФУ. ЭФУ загружены в устройства участников.	МБОУ Гимназия №1, ОШ№7, «Лицей имени В.Г.Сизова»	Март – сентябрь 2020
	Обучение педагогов МБОУ, участвующих в апробации в 2020-2021 учебном году, по работе с ЭФУ	Осуществлено повышение квалификации педагогов по направлениям использования ЭФУ	МОИПКРО, МБОУ Гимназия №1, ОШ№7, «Лицей имени В.Г.Сизова», МБУ «ЦРО»	Март - сентябрь 2020

	Распространение опыта МБОУ, осуществляющих апробацию ЭФУ	Проведены открытые мероприятия по обмену опытом с участием МБОУ – участников апробации	МБУ «ЦРО», МБОУ Гимназия №1, ОШ№7, «Лицей имени В.Г.Сизова»	Апрель 2021
Внедренческий (практический)	Апробация электронных учебников, в школах, участвующих в процессе внедрения ЭФУ, включая подготовку и проведение открытых уроков. Методическое сопровождение участников в очном и дистанционном формате	Организован учебный процесс с применением электронных учебников в МБОУ	МБОУ Гимназия №1, ОШ№7, «Лицей имени В.Г.Сизова», МБУ «ЦРО»	Сентябрь 2020 – май 2021
	Промежуточный контроль. Мониторинг эффективности проекта, влияние ЭФУ на развитие предметных и метапредметных образовательных результатов учащихся, формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетенции учителей	Система контроля качества образования в соответствии с системой оценки качества, разработанной в МБОУ	МБОУ Гимназия №1, ОШ№7, «Лицей имени В.Г.Сизова», МБУ «ЦРО»	Сентябрь 2020– май 2021
	Анализ возникающих у педагогов затруднений в вопросах использования ЭФУ. Формирование рекомендаций по дальнейшему повышению квалификации педагогов, использующих электронный образовательный контент в учебном процессе	Разработаны методические рекомендации по повышению квалификации педагогов, использующих ЭФУ в образовательном процессе	МБУ «ЦРО»	Ноябрь 2020 - май 2021
	Распространение накопленного опыта эффективного использования ЭФУ в школах-участниках апробации	Представлен опыт внедрения ЭФУ	МБУ «ЦРО», МБОУ ОШ№7, Гимназия №1, «Лицей имени В.Г.Сизова	Март-апрель 2021
	Подведение итогов апробации использования ЭФУ в МБОУ. Формирование наиболее оптимальной модели использования электронного образовательного контента	Анализ, обобщение и подготовка к распространению опыта использования ЭФУ в образовательном процессе	МБОУ ОШ№7, Гимназия №1, «Лицей имени В.Г.Сизова, МБУ «ЦРО»	Апрель 2021 – май 2021
Итоговый	Выработка итоговых рекомендаций по методике работы с ЭФУ в школах	Разработаны методические рекомендации	МБОУ ОШ№7, Гимназия №1, «Лицей имени В.Г.Сизова, МБУ «ЦРО»	Сентябрь – декабрь 2021